Umsetzung: Ausschreibungen und Zeitplan [1]

Autoren:

Autoren:
Kornelius Götz
Kornelius Götz

Wenn bei einem Industriedenkmal alle Voraussetzungen geklärt wurden, kann mit der konkreten Umsetzung begonnen werden. Hier noch einmal die Voraussetzungen im Überblick:

- Denkmalstatus [2]
- Prozess und Management [3]
- Zugänglichkeit und Dokumentation [4]
- Erkundungen und Untersuchungen [5]
- Maßnahmen und Behandlungsmethoden [6]

Konkrete Umsetzung bedeutet, dass die im bisherigen Projektverlauf erarbeiteten und beschlossenen Maßnahmen zur Ausführung beauftragt werden müssen. Dabei sind folgende Schritte erforderlich:

1. Die Leistungen müssen beschrieben werden: dieses Dokument heißt Leistungsverzeichnis (LV).
2. Bei großen Maßnahmen sind mehrere, gewerkespezifische Teile aufgespalten werden; es müssen mehrere Leistungsverzeichnisse gewerkespezifischen Teile aufgespalten werden; es müssen mehrere Leistungsverzeichnisse
3. Nach Erstellung der Leistungsverzeichnisse müssen üblicherweise Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden.
4. Ein Sonderfall sind Maßnahmen, die mit ehrenamtlichen Kräften [7] oder eigenem Personal ausgeführt werden sollen: Hier entfällt das förmliche Ausschreibungsverfahren.
5. Ein Rahmentermin- oder Bauzeitenplan [8] ist wichtige Grundlage jeder Bau(M)aßnahme. Die dort fixierten Ausführungsfristen sollten zum Vertragsbestandteil der Planung gemacht werden.

Links
[1] https://www.indumap.de/content/umsetzung-ausschreibungen-und-zeitplan [2] http://www.indumap.de/content/denkmalstatus-erlangen-und-erhalten [3] http://www.indumap.de/content/prozess-und-management [4] http://www.indumap.de/content/stillgelegte-industrieanlagen-zug%C3%A4nglich-machen [5] http://www.indumap.de/content/erkunden-dokumentieren-planen [6] http://www.indumap.de/content/werkzeugkasten-methoden-stoffe-vorgehensweisen [7] https://www.indumap.de/content/arbeit-mit-ehrenamtlichen [8] http://www.indumap.de/content/zeitplan

---

Source URL (modified on 08/08/2018 - 17:01): https://www.indumap.de/content/umsetzung-ausschreibungen-und-zeitplan